

宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕96号

宁德市发展和改革委员会关于报送 2020 年 宁德市信息中心网格化服务管理信息平台 和宁德市政务云计算中心 PPP 项目 绩效评价报告的函

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于做好市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2020〕4号），现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

负责规划、协调全市信息化建设，推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设；承担市政务网的建设管理工作，为全市各级党政机关信息化建设提供基础设施服务和应用技术，按照国家和省的统一部署，建设和完善经济信息网络体系；充分利用已有的信息资源和现代化技术手段，为社会提供经济信息服务。

（二）项目基本情况

按照“平台上移、服务下延，一个城市、一个网格”的原则，建设统一的网格化服务管理信息平台，统一采集城乡社区服务管理涉及的人、事、地、物、情、组织信息，实现基于数据的科学精准管理，整合网上办事大厅、12345政务服务热线和各部门服务类信息系统，方便市民就近办事，创新政府服务模式。以“统筹、共享、协同、服务”为原则，构建宁德市政务大数据基础平台和政务数据云，并建立基于平台的示范应用和标准规范。打造宁德市政务云平台，建设一个按需提供服务、弹性可扩展的安全、稳定、高效、绿色的政务云平台，推动宁德市电子政务系统建设。项目建设内容包括：宁德市网格化服务管理信息平台、宁德市政府门户网站群、宁德政务大数据平台、宁德市政府政务云平台。本项目采用 PPP 模式。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够到位；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

2. 健全项目管理制度

项目具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；项目能严格按照相关管理制度推进工作。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

项目执行过程中接受各方监督，能够及时进行纠偏纠错。

4. 开展绩效动态监控

项目执行过程中持续开展绩效动态监控，按季度填报绩效监控表。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 1056.6 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 1056.6 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。本年度预算安排 1056.6 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 1056.6 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 484.1646 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 484.1646 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 484.1646 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 484.1646 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

项目评价指标合理，项目评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

项目执行过程中项目承担单位有组织现场检查核实。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 5 分，绩效目标 4 分，资金投入 5 分，资金管理 6 分，组织实施 6 分，时效目标 12 分，成本目标 3 分，数量目标 9 分，质量目标 12 分，社会效益目标 7 分，可持续影响目标 14 分，服务对象满意度 9 分，总得分 92。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标。目标 1：市政务大数据平台运行故障处置时间绩效目标值是 12 小时，实际完成值为 12 小时，目标完成率为 100%；目标 2：市政府网站群故障处置时间绩效目标值是 6 小时，实际完成值为 6 小时，目标完成率为 100%；目标 3：市政务云平台运行故障处置时间绩效目标值是 6 小时，实际完成值为 6 小时，目标完成率为 100%；目标 4：市网格化服务管理信息平台故障处置时间绩效目标值是 12 小时，实际完成值为 12 小时，目标完成率为 100%。

（2）成本目标。目标 1：项目可用性服务费（第二期）绩效目标值是 497.90 万元，实际完成值为 484.164698 万元，目标完成率为 97.24%；目标 2：运维服务费（第一期）绩效目标值是 70 万元，实际完成值为 0 万元，目标完成率为 0%；目标 3：项目可用性服务费（第三期）绩效目标值是 488.699 万元，实际完成值为 0 万元，目标完成率为 0%。

（3）数量目标。目标 1：市网格化服务管理信息平台生产数据量绩效目标值是 200 万条，实际完成值为 200 万条，目标完成率为 100%；目标 2：市政务云平台运行系统数量绩效

目标值是 35 个,实际完成值为 84 个,目标完成率为 240%;目标 3: 市政务大数据平台达到数据量绩效目标值是 9000 万条,实际完成值为 20524 万条,目标完成率为 228.04%。

(4) 质量目标。目标 1: 市政务大数据平台可用、无故障运行率绩效目标值是 98%,实际完成值为 98%,目标完成率为 100%;目标 2: 市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行率绩效目标值是 97%,实际完成值为 99%,目标完成率为 102.06%;目标 3: 市政府网站群可用、无故障运行率绩效目标值是 96%,实际完成值为 98%,目标完成率为 102.08%;目标 4: 市政务云平台可用、无故障运行率绩效目标值是 96%,实际完成值为 98%,目标完成率为 102.08%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标。目标 1: 中心城区(蕉城、东侨区)公共设施普查编码数量绩效目标值是 15 万个,实际完成值为 15.85 万个,目标完成率为 105.67%。

(2) 可持续影响目标。目标 1: 市政府组成部门网站聚合率绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%;目标 2: 政务数据中心整合率绩效目标值是 55%,实际完成值为 58%,目标完成率为 105.45%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度。目标 1: 平台用户对该平台的满意率绩效目标值是 92%,实际完成值为 92%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分 14 分,其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性,本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复;得满分。立项程序规范性,本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分,得 4 分。绩效目标合理性,本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得满分。绩效指标明确性,本项目满分 2 分,得 1 分,扣分原因为:项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够到位;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;得 1 分。

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性,本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得 2 分。资金分配合理性,本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分 12 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 6 分。资金到位率, 本项目满分 3 分, 得 0 分, 扣分原因为: 到位及时率不足 50%, 不得分。预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 资金使用率 100%, 得满分。资金使用合规性, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 得满分。

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度健全性, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 具有相应的业务管理制度; 业务管理制度合法、合规、完整; 得满分。制度执行有效性, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位; 得满分。

3. 产出目标指标体系得分 36 分, 其中:

(1) 时效目标满分 12 分, 得 12 分。市政务大数据平台运行故障处置时间, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 市政务大数据平台运行发生故障后的故障处置时间 <12 小时, 得满分。市政府网站群故障处置时间, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 市政府网站群发生故障后的故障处置时间 <6 小时, 得满分。市政务云平台运行故障处置时间, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 市政务云平台运行发生故障后的故障处置时间 <6 小时, 得满分。市网格化服务管理

信息平台故障处置时间，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市网格化服务管理信息平台发生故障后的故障处置时间 <12 小时，得满分。

(2) 成本目标满分 7 分，得 3 分。项目可用性服务费(第三期)，本项目满分 2 分，得 0 分，扣分原因为：款项未支付，不得分。项目可用性服务费(第二期)，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：按合同约定支付第一笔项目可用性服务费，得满分。运维服务费(第一期)，本项目满分 2 分，得 0 分，扣分原因为：款项未支付，不得分。

(3) 数量目标满分 9 分，得 9 分。市网格化服务管理信息平台生产数据量，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：通过市网格化服务管理信息平台产生的全年数据量=200 万条，得满分。市政务云平台运行系统数量，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：在市政务云平台上运行的系统数量>35 个，得满分。市政务大数据平台达到数据量，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市政务大数据平台累计达到的数据量>9000 万条，得满分。

(4) 质量目标满分 12 分，得 12 分。市政务云平台可用、无故障运行率，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市政务云平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>96%，得满分。市政府网站群可用、无故障运行率，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市政府网站群可用、无故障运行时间占全年时间比例>96%，得满分。市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行率，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行时间占全年时

间比例>97%，得满分。市政务大数据平台可用、无故障运行率，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：市政务大数据平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>98%，得满分。

4. 效益目标指标体系得分 21 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 7 分，得 7 分。中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量，本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量>15 万个，得满分。

(2) 可持续影响目标满分 14 分，得 14 分。政务数据中心整合率，本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：整合的政务数据中心占全市总量的比例>55%，得满分。市政府组成部门网站聚合率，本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：聚合的市政府组成部门网站占市政府组成部门网站总量的比例=90%，得满分。

5. 满意度目标指标体系得分 9 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 9 分，得 9 分。平台用户对该平台的满意率本项目满分 9 分，得 9 分，得分原因为：平台用户对该平台的满意率=92%，得满分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 项目决算需由市政府确定的财政投资固定资产结算审计部门完成，2020 年 9 月方确定结算单位开展项目结算审计，12 月初才完成相关审计工作；导致项目相关费用支付进度滞后。

2. 财政支出项目绩效目标表设计不够合理，需增加和变

更部分指标，让项目绩效目标表进一步优化。

3. 在项目推进过程中，与财政局相关科室沟通不到位，影响项目资金拨付等工作。

（二）项目改进措施

1. 在项目推进过程中，按时间节点倒排进度，加强进度监控，做好项目相关工作。

2. 在本项目执行过程中，及时做好归纳分析，编制更加合理科学的项目绩效目标表。

3. 在项目推进过程中，加强与财政局相关科室得沟通，进一步推进各项工作开展。

附件：1. 财政支出项目基本信息表

2. 财政支出项目绩效目标表

3. 市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

4. 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

宁德市发展和改革委员会

2021年6月15日



财政支出项目基本信息表

填报单位(盖章): 宁德市发展和改革委员会机关本级

单位: 万元

单位名称	宁德市发展和改革委员会机关本级		单位代码	113522000040169232	
项目名称	宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心PPP项目				
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>
项目类型	基本支出类 <input type="checkbox"/> 项目支出类 <input checked="" type="checkbox"/> 部门整体支出类 <input type="checkbox"/>				
功能科目编码	2013799		功能科目名称	其他网信事务支出	
项目预算金额	资金总额		1056.6035万元		
	其中: 一般公共预算拨款		1056.6035万元		
	政府性基金预算拨款		0万元		
项目实施单位	宁德市信息中心	项目负责人	刘秉锋	联系电话	2839853
项目起止时间	2018年01月01日 至 2029年12月31日				
单位职能概述	(一) 负责规划、协调全市信息化建设, 推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设; (二) 承担市政务网的建设管理工作, 为全市各级党政机关信息化建设提供基础设施服务和应用技术, 按照国家和省的统一部署, 建设和完善经济信息网络体系; (三) 充分利用已有的信息资源和现代化技术手段, 为社会提供经济信息服务。				
项目概况	按照“平台上移、服务下延, 一个城市、一个网格”的原则, 建设统一的网格化服务管理信息平台, 统一采集城乡社区服务管理涉及的人、事、地、物、情、组织信息, 实现基于数据的科学精准管理, 整合网上办事大厅、12345政务服务热线和各部门服务类信息系统, 方便市民就近办事, 创新政府服务模式。以“统筹、共享、协同、服务”为原则, 构建宁德市政务大数据基础平台和政务数据云, 并建立基于平台的示范应用和标准规范。打造宁德市政务云平台, 建设一个按需提供服务、弹性可扩展的安全、稳定、高效、绿色的政务云平台, 推动宁德市电子政务系统建设。项目建设内容包括: 宁德市网格化服务管理信息平台、宁德市政府门户网站群、宁德政务大数据平台、宁德市政府政务云平台。本项目采用PPP模式。				
项目立项情况	项目立项依据	(1) 2017年3月16日, 宁德市政府第2次常务会议决定, 原则同意宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心建设项目一并采取PPP模式建设, 由市数字办作为项目实施机构。(2) 2017年4月7日, 中共宁德市委常委会决定, 原则同意宁德市网格化服务管理信息平台 and 市政务云计算中心建设项目采取PPP模式建设, 由市数字办作为项目实施机构。(3) 2017年5月, 宁德市数字宁德建设办公室组织有关专家对《宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目可行性研究报告》进行论证, 与会专家一致认为该项目有利于提升社会综合治理和城市管理水平, 同意通过方案评审。(4) 2017年7月5日, 宁德市发改委印发《宁德市发展和改革委员会关于宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目建议暨可行性研究报告的批复》(宁发改审批[2017]43号)文件, 明确项目工程估算总投资为6800万元, 指挥中心建设地点在蕉城区署前路14号1号办公楼6层。			
	项目申报的可行性	2017年5月, 宁德市数字宁德建设办公室组织有关专家对《宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目可行性研究报告》进行论证, 与会专家一致认为该项目有利于提升社会综合治理和城市管理水平, 同意通过方案评审。			
	项目申报的必要性	根据宁德市发改委《关于宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目建议书暨可行性研究报告的批复》(宁发改审批[2017]43号), 宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心PPP项目作为宁德市电子政务的支撑性信息化工程, 是整合汇聚现有全市政务信息系统资源, 实现全市政务网络融合和信息资源共享的核心节点平台, 是有效提升宁德市电子政务技术服务水平以及政务行政服务信息化能力的需要, 该项目是十分必要的。			

单位负责人: 张雄

填报人: 沈晓平

填报日期:

2020/7/16

财政支出项目绩效目标表

填报单位(盖章): 宁德市发展和改革委员会机关本级

项目总体绩效目标 (长期目标)	全面提升社会治理效能和社会服务能力; 建立实时、敏捷、长效的城市管理机制, 再造城市管理流程, 提高城市管理效率; 探索建立现代村居治理模式; 实现市民与政府的良性互动; 有效整合信息资源和管理资源, 避免了重复建设, 实现资源共享, 协同办公; 减少人员管理成本, 节约人力资源投入。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容			绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值
	产出目标	数量目标	目标1	市网格化服务管理信息平台生产数据量	通过市网格化服务管理信息平台产生的全年数据量	≥200万条(计划标准)	≥200万条
			目标2	市政务大数据平台达到数据量	市政务大数据平台累计达到的数据量	≥8000万条(计划标准)	≥9000万条
			目标3	市政务云平台运行系统数量	在市政务云平台上运行的系统数量	≥30个(计划标准)	≥35个
		时效目标	目标1	市政务大数据平台运行故障处置时间	市政务大数据平台运行发生故障后的故障处置时间	≤24小时(计划标准)	≤12小时
			目标2	市政务云平台运行故障处置时间	市政务云平台运行发生故障后的故障处置时间	≤12小时(计划标准)	≤6小时
			目标3	市网格化服务管理信息平台故障处置时间	市网格化服务管理信息平台发生故障后的故障处置时间	≤24小时(计划标准)	≤12小时
			目标4	市政府网站群故障处置时间	市政府网站群发生故障后的故障处置时间	≤12小时(计划标准)	≤6小时
		质量目标	目标1	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行率	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行时间占全年时间比例	≥95%(计划标准)	≥97%
			目标2	市政务大数据平台可用、无故障运行率	市政务大数据平台可用、无故障运行时间占全年时间比例	≥97%(计划标准)	≥98%
			目标3	市政务云平台可用、无故障运行率	市政务云平台可用、无故障运行时间占全年时间比例	≥95%(计划标准)	≥96%
			目标4	市政府网站群可用、无故障运行率	市政府网站群可用、无故障运行时间占全年时间比例	≥94%(计划标准)	≥96%
		成本目标	目标1	项目可用性服务费(第二期)	按合同约定支付第二期项目可用性服务费	497.90万元(计划标准)	497.90万元
	目标2		项目可用性服务费(第三期)	合同约定按要求支付第三期项目可用性服务费	488.699万元(计划标准)	488.699万元	
	目标3		运维服务费(第一期)	按合同约定支付第一期运维服务费	70万元(计划标准)	70万元	
	效益目标	社会效益目标	目标1	中心城区(蕉城、东侨区)公共设施普查编码数量	中心城区(蕉城、东侨区)公共设施普查编码数量	≥14万个(计划标准)	≥15万个
			可持续影响目标	目标1	政务数据中心整合率	整合的政务数据中心占全市总量的比例	≥50%(计划标准)
		目标2		市政府组成部门网站聚合率	聚合的市政府组成部门网站占市政府组成部门网站总量的比例	≥90%(计划标准)	≥90%
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	平台用户对该平台的满意率	平台用户对该平台的满意率	≥90%(计划标准)	≥92%
	单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	《网格化管理系统用户手册》、《政务服务系统用户手册》、《便民服务系统用户手册》、《社会综合受理平台使用手册》、《政府门户网站使用手册》、《网格化管理系统维护手册》、《政务服务系统维护手册》、《便民服务系统维护手册》、《社会综合受理平台维护手册》、《政府门户网站群系统维护手册》、《政务大数据平台用户操作手册》、《政务大数据平台系统维护手册》、《政务大数据平台建设运维管理规范》、《政务大数据平台信息资源采集规范》、《政务大数据平台信息资源共享管理规范》、《政务大数据平台项目质量保证和控制措施》、《政务云平台运维及应急方案》					

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 ☒ 市直主管部门绩效自评 ☐

评价类型： 项目事中评价 ☒ 项目事后评价 ☐

项 目 名 称： 宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心PPP项目

项目承担单位： 宁德市信息中心 （公章）

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 （公章）

填报日期 2021年01月24日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557		
	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845		
	项目负责人	刘秉锋	职务	科长	联系电话	2839853		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款		
	单位职能	宁德市发展和改革委员会（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1. 负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2. 负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。3. 指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4. 负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5. 负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6. 组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7. 负责协调推进生态文明领域改革工作。8. 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。9. 检查、督促、指导市重点项目的建设。10. 牵头推进全市营商环境建设。11. 牵头负责全市社会信用体系建设工作。12. 负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。13. 负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作。14. 指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。			单位人数	101		
单位地址	宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）			邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据	（1）2017年3月16日，宁德市政府第2次常务会议议定，原则同意宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心建设项目一并采取PPP模式建设，由市数字办作为项目实施机构。（2）2017年4月7日，中共宁德市委常委会议定，原则同意宁德市网格化服务管理信息平台 and 市政务云计算中心建设项目采取PPP模式建设，由市数字办作为项目实施机构。（3）2017年5月，宁德市数字宁德建设办公室组织有关专家对《宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目可行性研究报告》进行论证，与会专家一致认为该项目有利于提升社会综合治理和城市管理水平，同意通过方案评审。（4）2017年7月5日，宁德市发改委印发《宁德市发展和改革委员会关于宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目建议暨可行性研究报告的批复》（宁发改审批[2017]43号）文件，明确项目工程估算总投资为6800万元，指挥中心建设地点在蕉城区署前路14号1号办公楼6层。						
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间	计划时间	开始：2018-01-01 完成：2029-12-31	实际时间	开始：2018-01-01 完成：2029-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称	2013799其他网信事务支出						
	绩效目标批复文号	宁财建【2020】30号						
	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	产出目标	数量目标	目标1	市网格化服务管理信息平台生产数据量	>=200万条	>=200万条	200万条	100%
			目标2	市政务大数据平台达到数据量	>=8000万条	>=9000万条	20524万条	228.04%
			目标3	市政务云平台运行系统数量	>=30个	>=35个	84个	240%
		时效目标	目标1	市政务大数据平台运行故障处置时间	<=24小时	<=12小时	12小时	100%
目标2			市政务云平台运行故障处置时间	<=12小时	<=6小时	6小时	100%	
目标3			市网格化服务管理信息平台故障处置时间	<=24小时	<=12小时	12小时	100%	
目标4			市政府网站群故障处置时间	<=12小时	<=6小时	6小时	100%	
质量目标		目标1	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行率	>=95%	>=97%	99%	102.06%	
		目标2	市政务大数据平台可用、无故障运行率	>=97%	>=98%	98%	100%	

量 目 标)	标	目标3	政务云平台可用、无故障运行率	>=95%	>=96%	98%	102.08%			
		目标4	市政府网站群可用、无故障运行率	>=94%	>=96%	98%	102.08%			
		成本目标	目标1	项目可用性服务费（第二期）	497.90万元	497.90万元	484.164698万元	97.24%		
	目标2		项目可用性服务费（第三期）	488.699万元	488.699万元	0万元	0%			
	目标3		运维服务费（第一期）	70万元	70万元	0万元	0%			
	效益目标	社会效益目标	目标1	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量	>=14万个	>=15万个	15.85万个	105.67%		
		可持续影响目标	目标1	政务数据中心整合率	>=50%	>=55%	58%	105.45%		
			目标2	市政府组成部门网站聚合率	>=90%	>=90%	90%	100%		
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	平台用户对该平台的满意率	>=90%	>=92%	92%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成。	未完成目标的原因	因项目于2020年9月方确定结算单位开展项目结算审计，12月初才完成相关审计工作；故项目可用性服务费支付进度滞后。					
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法：□							
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	项目安排资金	本年度情况								
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②	
		金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）		
	合计	1056.6	1056.6	0	484.1646	45.82%		484.1646	100%	0
	财政资金小计	1056.6	1056.6	0	484.1646	45.82%		484.1646	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	1056.6	1056.6	0	484.1646	45.82%	宁财建【2020】82号 2020年12月23日	484.1646	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额（万元）	
		1	第一期可用性服务费						484.1646	
			合计						484.1646	
一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准			分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
		市政务大数据平台运行故障处置时间	市政务大数据平台运行发生故障后的故障处置时间≤12小时，得满分；未达要求则不得分			4	4	市政务大数据平台运行发生故障后的故障处置时间<12小时，得满分	无	

产出(60%)

产出(60%)	时效目标	市政务云平台运行故障处置时间	市政务云平台运行发生故障后的故障处置时间≤6小时，得满分；未达要求则不得分	4	4	市政务云平台运行发生故障后的故障处置时间≤6小时，得满分	无
		市网格化服务管理信息平台故障处置时间	市网格化服务管理信息平台发生故障后的故障处置时间≤12小时，得满分；未达要求则不得分	4	4	市网格化服务管理信息平台发生故障后的故障处置时间≤12小时，得满分	无
		市政府网站群故障处置时间	市政府网站群发生故障后的故障处置时间≤6小时，得满分；未达要求则不得分	4	4	市政府网站群发生故障后的故障处置时间≤6小时，得满分	无
	成本目标	项目可用性服务费（第二期）	按合同约定支付年度第一笔项目可用性服务费，得满分；未支付则不得分	4	4	按合同约定支付第一笔项目可用性服务费，得满分	无
		项目可用性服务费（第三期）	按合同约定支付年度第二笔项目可用性服务费，得满分；未支付则不得分	4	0	款项未支付，不得分	原因：因项目于2020年9月方确定结算单位开展项目结算审计，12月初才完成相关审计工作；故项目可用性服务费支付进度滞后。措施：按时间节点倒排进度安排，做好项目相关工作
		运维服务费（第一期）	按合同约定支付第一期运维服务费，得满分；未支付则不得分	4	0	款项未支付，不得分	原因：因项目于2020年9月方确定结算单位开展项目结算审计，12月初才完成相关审计工作；故项目可用性服务费支付进度滞后。措施：按时间节点倒排进度安排，做好项目相关工作
	数量目标	市网格化服务管理信息平台生产数据量	通过市网格化服务管理信息平台产生的全年数据量≥200万条，得满分；未达要求则不得分	4	4	通过市网格化服务管理信息平台产生的全年数据量=200万条，得满分	无
		市政务大数据平台达到数据量	市政务大数据平台累计达到的数据量≥9000万条，得满分；未达要求则不得分	4	4	市政务大数据平台累计达到的数据量≥9000万条，得满分	无
		市政务云平台运行系统数量	在市政务云平台上运行的系统数量≥35个，得满分；未达要求则不得分	4	4	在市政务云平台上运行的系统数量≥35个，得满分	无

质量目标	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行率	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>=97%，得满分；未达要求则不得分	5	5	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>97%，得满分	无		
	市政务大数据平台可用、无故障运行率	市政务大数据平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>=98%，得满分；未达要求则不得分	5	5	市政务大数据平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>98%，得满分	无		
	市政务云平台可用、无故障运行率	市政务云平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>=96%，得满分；未达要求则不得分	5	5	市政务云平台可用、无故障运行时间占全年时间比例>96%，得满分	无		
	市政府网站群可用、无故障运行率	市政府网站群可用、无故障运行时间占全年时间比例>=96%，得满分；未达要求则不得分	5	5	市政府网站群可用、无故障运行时间占全年时间比例>96%，得满分	无		
效益(30%)	社会效益目标	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量	10	10	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量>15万个，得满分	无		
	可持续影响目标	政务数据中心整合率	10	10	整合的政务数据中心占全市总量的比例>=55%，得满分；未达要求则不得分	无		
		市政府组成部门网站聚合率	10	10	聚合的市政府组成部门网站占市政府组成部门网站总量的比例>=90%，得满分；未达要求则不得分	无		
满意度(10%)	服务对象满意度	平台用户对该平台的满意率	10	10	平台用户对该平台的满意率>=92%，得满分；未达要求则不得分	无		
总分值、评价总分（S）			100分	92分				
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题							
	项目决算需由市政府确定的财政投资固定资产结算审计部门完成，2020年9月方确定结算单位开展项目结算审计，12月初才完成相关审计工作；导致项目相关费用支付进度滞后。							
	财政支出项目绩效目标表设计不够合理，需增加和变更部分指标，让项目绩效目标表进一步优化。							
	在项目推进过程中，与财政局相关科室沟通不到位，影响项目资金拨付等工作。							
	改进措施							
	在项目推进过程中，按时间节点倒排进度，加强进度监控，做好项目相关工作。							
	在本项目执行过程中，及时做好归纳分析，编制更加合理科学的项目绩效目标表。							
	在项目推进过程中，加强与财政局相关科室得沟通，进一步推进各项工作开展。							
下一步改进工作的意见和建议	无							

填表人签名： 林永平

联系电话： 2299853

市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效自评☐

评价类型： 项目事中评价☒ 项目事后评价☐

项 目 名 称： 宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心
PPP项目

项目承担单位： 宁德市信息中心 （公章）

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 （公章）

填报日期 2021年01月24日

宁德市财政局 制



单位 基本 信息	单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557		
	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845		
	项目负责人	刘秉锋	职务	科长	联系电话	2839853		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款		
	单位职能	宁德市发展和改革委员会（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1. 负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2. 负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。3. 指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4. 负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5. 负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6. 组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7. 负责协调推进生态文明领域改革工作。8. 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。9. 检查、督促、指导市重点项目的建设。10. 牵头推进全市营商环境建设。11. 牵头负责全市社会信用体系建设工作。12. 负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。13. 负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作。14. 指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。			单位人数	101		
	单位地址	宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）			邮政编码	352100		
项目 基本 情况	立项依据 （1）2017年3月16日，宁德市政府第2次常务会议议定，原则同意宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心建设项目一并采取PPP模式建设，由市数字办作为项目实施机构。（2）2017年4月7日，中共宁德市委常委会议定，原则同意宁德市网格化服务管理信息平台和市政务云计算中心建设项目采取PPP模式建设，由市数字办作为项目实施机构。（3）2017年5月，宁德市数字宁德建设办公室组织有关专家对《宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心项目可行性研究报告》进行论证，与会专家一致认为该项目有利于提升社会综合治理和城市管理水平，同意通过方案评审。（4）2017年7月5日，宁德市发改委印发《宁德市发展和改革委员会关于宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心项目建议暨可行性研究报告的批复》（宁发改审批[2017]43号）文件，明确项目工程估算总投资为6800万元，指挥中心建设地点在蕉城区署前路14号1号办公楼6层。							
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
	项目起止时间		计划时间	开始：2018-01-01 完成：2029-12-31	实际时间	开始：2018-01-01 完成：2029-12-31		
	部门预算功能科目		2013799其他网信事务支出					
	绩效目标批复文号		宁财建【2020】30号					
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	产出目标	数量目标	目标1	市网格化服务管理信息平台生产数据量	>=200万条	>=200万条	200万条	100%
			目标2	市政务大数据平台达到数据量	>=8000万条	>=9000万条	20524万条	228.04%
			目标3	市政务云平台运行系统数量	>=30个	>=35个	84个	240%
		时效目标	目标1	市政务大数据平台运行故障处置时间	<=24小时	<=12小时	12小时	100%
目标2			市政务云平台运行故障处置时间	<=12小时	<=6小时	6小时	100%	
目标3			市网格化服务管理信息平台故障处置时间	<=24小时	<=12小时	12小时	100%	
目标4			市政府网站群故障处置时间	<=12小时	<=6小时	6小时	100%	
年度绩效								

况	效目标 (定量目标)	质量目标	目标1	市网格化服务管理信息平台可用、无故障运行率	>=95%	>=97%	99%	102.06%	
			目标2	市政务大数据平台可用、无故障运行率	>=97%	>=98%	98%	100%	
			目标3	市政务云平台可用、无故障运行率	>=95%	>=96%	98%	102.08%	
			目标4	市政府网站群可用、无故障运行率	>=94%	>=96%	98%	102.08%	
		成本目标	目标1	项目可用性服务费（第二期）	497.90万元	497.90万元	484.164698万元	97.24%	
			目标2	项目可用性服务费（第三期）	488.699万元	488.699万元	0万元	0%	
			目标3	运维服务费（第一期）	70万元	70万元	0万元	0%	
		效益目标	社会效益目标	目标1	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量	>=14万个	>=15万个	15.85万个	105.67%
			可持续影响目标	目标1	政务数据中心整合率	>=50%	>=55%	58%	105.45%
				目标2	市政府组成部门网站聚合率	>=90%	>=90%	90%	100%
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	平台用户对该平台的满意率	>=90%	>=92%	92%	100%	
年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	因项目于2020年9月方确定结算单位开展项目结算审计，12月初才完成相关审计工作；故项目可用性服务费支付进度滞后。						
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□						
			其他评价方法：□						

项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③ =①-②	
		金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）		
	合计	1056.6	1056.6	0	484.1646	45.82%		484.1646	100%	0
	财政资金小计	1056.6	1056.6	0	484.1646	45.82%		484.1646	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	1056.6	1056.6	0	484.1646	45.82%	宁财建【2020】82号 2020年12月23日	484.1646	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)	
	财政资金实际支出情况	1	第一期可用性服务费						484.1646	
			合计						484.1646	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因
决策 (15%)	项目立项	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；得满分。
		立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；得满分。
	资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；得2分。
		资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分
	绩效目标	绩效目标 合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；得满分。
		绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	1	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够到位；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；得1分。
	资金管理	资金到位率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	3	0	到位及时率不足50%，不得分。
		预算执行率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	3	3	资金使用率100%，得满分。

过程 (15%)		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的 规定；②资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；③是否符合项目 预算批复或合同规定的用途；④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。一项不符合扣一 分，严重的此项完全不得分。	3	3	符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办 法的规定；资金的拨付有完整的 审批程序和手续；符合项目预算 批复或合同规定的用途；不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况；得满分。
	组织实施	管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的业务 管理制度；②业务管理制度是否 合法、合规、完整。一项不符合 扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	具有相应的业务管理制度；业务 管理制度合法、合规、完整；得 满分。
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和业务 管理规定；②项目合同书、验收 报告、技术鉴定等资料是否齐全 并及时归档；③项目实施的人员 条件、场地设备、信息支撑等是 否落实到位。一项不符合扣一分， 严重的此项完全不得分。	3	3	遵守相关法律法规和业务管理 规定；项目合同书、验收报告、 技术鉴定等资料齐全并及时归 档；项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等落实到位；得 满分。
产出(40%)	时效目标	市政务大数据平台运行故障处 置时间	市政务大数据平台运行发生故障 后的故障处置时间≤12小时，得 满分；未达要求则不得分	3	3	市政务大数据平台运行发生故 障后的故障处置时间<12小时， 得满分
		市政务云平台运行故障处置时 间	市政务云平台运行发生故障后的 故障处置时间≤6小时，得满分； 未达要求则不得分	3	3	市政务云平台运行发生故障后 的故障处置时间<6小时，得满 分
		市网格化服务管理信息平台故 障处置时间	市网格化服务管理信息平台发生 故障后的故障处置时间≤12小时， 得满分；未达要求则不得分	3	3	市网格化服务管理信息平台发 生故障后的故障处置时间<12 小时，得满分
		市政府网站群故障处置时间	市政府网站群发生故障后的故障 处置时间≤6小时，得满分；未 达要求则不得分	3	3	市政府网站群发生故障后的故 障处置时间<6小时，得满分
	成本目标	项目可用性服务费（第二期）	按合同约定支付年度第一笔项 目可用性服务费，得满分；未支 付则不得分	3	3	按合同约定支付第一笔项目可 用性服务费，得满分
		项目可用性服务费（第三期）	按合同约定支付年度第二笔项 目可用性服务费，得满分；未支 付则不得分	2	0	款项未支付，不得分
		运维服务费（第一期）	按合同约定支付第一期运维服 务费，得满分；未支付则不得分	2	0	款项未支付，不得分
	数量目标	市网格化服务管理信息平台生 产数据量	通过市网格化服务管理信息平 台产生的全年数据量≥200万条， 得满分；未达要求则不得分	3	3	通过市网格化服务管理信息平 台产生的全年数据量=200万条， 得满分
		市政务大数据平台达到数据量	市政务大数据平台累计达到的 数据量≥9000万条，得满分；未 达要求则不得分	3	3	市政务大数据平台累计达到的 数据量>9000万条，得满分
		市政务云平台运行系统数量	在市政务云平台上运行的系统 数量≥35个，得满分；未达要求 则不得分	3	3	在市政务云平台上运行的系统 数量>35个，得满分
	质量目标	市网格化服务管理信息平台可用 、无故障运行率	市网格化服务管理信息平台可用 、无故障运行时间占全年时间比 例≥97%，得满分；未达要求则 不得分	3	3	市网格化服务管理信息平台可用 、无故障运行时间占全年时间比 例>97%，得满分
		市政务大数据平台可用、无故障 运行率	市政务大数据平台可用、无故障 运行时间占全年时间比例≥98%， 得满分；未达要求则不得分	3	3	市政务大数据平台可用、无故障 运行时间占全年时间比例>98%， 得满分
		市政务云平台可用、无故障运行 率	市政务云平台可用、无故障运行 时间占全年时间比例≥96%，得 满分；未达要求则不得分	3	3	市政务云平台可用、无故障运行 时间占全年时间比例>96%，得 满分

		市政府网站群可用、无故障运行率	市政府网站群可用、无故障运行时间占全年时间比例≥96%，得满分；未达要求则不得分	3	3	市政府网站群可用、无故障运行时间占全年时间比例≥96%，得满分
效益+满意度(30%)	社会效益目标	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量≥15万个，得满分；未达要求则不得分	7	7	中心城区（蕉城、东侨区）公共设施普查编码数量≥15万个，得满分
	可持续影响目标	政务数据中心整合率	整合的政务数据中心占全市总量的比例≥55%，得满分；未达要求则不得分	7	7	整合的政务数据中心占全市总量的比例≥55%，得满分
		市政府组成部门网站聚合率	聚合的市政府组成部门网站占市政府组成部门网站总量的比例≥90%，得满分；未达要求则不得分	7	7	聚合的市政府组成部门网站占市政府组成部门网站总量的比例≥90%，得满分
	服务对象满意度	平台用户对该平台的满意率	平台用户对该平台的满意率≥92%，得满分；未达要求则不得分	9	9	平台用户对该平台的满意率=92%，得满分
	总分值、评价总分（S）			100分	92分	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）					
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题					
	项目决算需由市政府确定的财政投资固定资产结算审计部门完成，2020年9月方确定结算单位开展项目结算审计，12月初才完成相关审计工作；导致项目相关费用支付进度滞后。					
	财政支出项目绩效目标表设计不够合理，需增加和变更部分指标，让项目绩效目标表进一步优化。					
	在项目推进过程中，与财政局相关科室沟通不到位，影响项目资金拨付等工作。					
	改进措施					
	在项目推进过程中，按时间节点倒排进度，加强进度监控，做好项目相关工作。					
	在本项目执行过程中，及时做好归纳分析，编制更加科学合理的项目绩效目标表。					
在项目推进过程中，加强与财政局相关科室得沟通，进一步推进各项工作开展。						
下一步改进工作的意见/建议	无					
绩效评价结论	项目单位意见	 项目单位负责人（签字）：_____ 年 月 日				
	主管部门意见	 主管部门负责人（签章）：_____ 年 月 日				

填表人签名：沈晓军

联系电话：2839853